

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICO FEBRERO - 2026

Ítem	Ubicación	Dirección	Intervención Semanal				Equipos Requeridos	Observación	Comuna
			S1	S2	S3	S4			
1	Salida a la Base	Cra 19A entre 50 - 60					1 Compactador Minicargador -1 Amplirroll	Semanal	3
2	Lotes Frente a Invasión Tierra prometida	Carrera 27 entre 52 y 53					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Semanal	3
3	Acuarela	Carrera 38					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Mensual	5
4	Carrera 38 Divino Niño	Carrera 38 Con Calle 9					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Semanal	5
5	Mallas del Aeropuerto	Carrera 23 entre 44 y 60					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	3
6	Carrera 27 a Av. Emiliano Zuleta	Carrera 27 con 66					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Semanal	3
7	Mega colegio ricardo gonzales	Diagonal 11 con Cra 48					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Mensual	5
8	Salida a la Mesa	Calle 16 Con Carrera 39					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	5
9	Sector Emdupar II	Carrera 17 entre Calle 15 y 16					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	2
10	Salida a Bosconia	Diagonal 21 con 44					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	4
11	Entrada a francisco el Hombre	Carrera 32 con Calle 5f					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Mensual	5
12	Frente Torres del Norte	Calle 5B con carrera 40					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Mensual	5
13	Al lado del Colegio Milciades Cantillo	carrera 24 entre 45 y 47					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	3
14	Lote calle 11 con kr 23 piedras azules	calle 11 kr 23					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	3
15	Frente a cancha las flores	Calle 13 bis entre Carrera 19 y 19c (Sector Las Flores)					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Mensual	5
16	Lote autorizado para podas El tarullal	calle 47 carrera 4					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Semanal	2
17	Lote autorizado para podas El porvenir	Urbanización el Porvenir					Retroexcavadora - 2 Volquetas	Quincenal	3